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Resumen—  Este  documento  presenta  una  revisión  de  dos
modelos de transferencia tecnológica, que a su vez son producto
del estudio de más de veinte modelos populares de este tipo, para
luego realizar una propuesta de un Ciclo de Vida de Proyectos de
Transferencia  de  Tecnología  en  el  ámbito  Aeroespacial
Venezolano,  considerando  a  los  procesos  de  Transferencia
Tecnológica  desde  un punto  de  vista  de  manejo  de  proyectos,
planteando a la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales
como  la  receptora  de  la  tecnología,  y  a  las  industrias
aeroespaciales  internacionales  como  los  transferentes  de  la
tecnología,  a  la  vez  que  se  hace  un  especial  énfasis  en  la
importancia del registro de las lecciones aprendidas a lo largo de
todo el ciclo de vida del proyecto.
Palabras  claves: Transferencia  Tecnológica,  Modelos  de
Transferencia  Tecnológica,  Gestión  de  Proyectos,  Industria
Aeroespacial,  Agencia  Bolivariana  para  Actividades  Espaciales
(ABAE).

Abstract—  This  paper  present  a  review  of  two  technological
transfer's  model,  who are themselves products  of  the study of
over twenty popular models of this type, and then a Proposal of a
Project  Life  Cycle  for  Aerospace  Technology  Transfer  in
Venezuela is presented. A project management point of view is
done, and it takes the Bolivarian Agency for Spatial Activities as
the  Receptor  of  the  technology,  and  internationals  aerospaces
industries  as  the  Transfers  of  the  technology.  This  proposal
makes  a  special  attention on  the  importance  of  recording  the
lesson learned trough the hole life cycle of the project. 
Key  words: Technology  Transfer,  Technology  Transfer's  Models,
Project Management, Aerospace Technology,  Bolivarian Agency for
Spatial Activities (ABAE).

I. INTRODUCCIÓN

La  Agencia  Bolivariana  para  Actividades  Espaciales
(ABAE), es un Instituto Autónomo, creado en el 2007 a través de una
Ley  de  igual  nombre  aprobada  por  la  Asamblea  Nacional
Venezolana, con el fin de ejecutar las políticas y lineamientos para la
explotación y uso del espacio ultraterreste  con fines  pacíficos,  así
como todo lo relacionado con la materia espacial en Venezuela, en
función del desarrollo económico, político, social y cultural del país
[1]. Esta Agencia se encarga en la actualidad de realizar diferentes
actividades  en  el  ámbito  aeroespacial,  entre  ellas  la  operación  y
control del satélite de comunicaciones Simón Bolívar (VENESAT-1)
y  el  de  percepción  remota  Francisco  de  Miranda  (VRSS-1),  la
construcción  y  puesta  en  marcha  del  Centro  de  Investigación,
Desarrollo e Innovación Espacial  (CIDIE),  y más recientemente el
inicio del programa de percepción remota Sucre (VRSS-2). 

Las actividades de la ABAE, han sido y son llevadas a cabo
a través de la cooperación bilateral y escenarios multilaterales, esto

es motivado al gran riesgo, grandes inversiones y alta especialización
técnica que demanda el ámbito aeroespacial, donde la cooperación es
fundamental para la ejecución de proyectos [1].

Entre  los  diversos acuerdos  internacionales,  se  resalta  la
cooperación  espacial  con  la  República  Popular  China,  principal
aliado estratégico de Venezuela en materia aeroespacial, que ha dado
importante resultados, entre ellos el programa espacial VENESAT-1,
el programa VRSS-1, el CIDIE y el inicio del programa VRSS-2. En
los que se plantea un tipo de cooperación que permite a profesionales
venezolanos  formar  parte  de  todos  los  procesos  a  ejecutar,
fomentando la formación de talento humano altamente especializado,
y  para  garantizar  la  participación  activa  de  venezolanos  en  las
construcciones civiles en Venezuela. Adicionalmente, se cuenta con
cooperaciones  bilaterales  con  la  India,  Uruguay,  Brasil,  Bolivia,
Argentina, así como diversas participaciones en materia aeroespacial
en espacios internacionales. [1]

Esta  experiencia  en  la  cooperación  internacional,  y  su
importancia  para  el  desarrollo  de  la  industria  aeroespacial
venezolana,  llevo  a  reflexionar  acerca  de  la  manera  en  que  los
mismos  han  sido  ejecutados,  lo  que  dio  paso  a  la  necesidad  de
plantear de manera formal un modelo de Transferencia Tecnológica,
que sea pertinente  para  apoyar  la  creación de los  cimientos de la
industria aeroespacial venezolana.

El  contenido  de  este  documento  se  organiza  en  cuatro
partes. La primera, que trata algunos aspectos teóricos y legales de la
transferencia  tecnológica.  La  segunda  que  presenta  un  resumen
general de los dos modelos de transferencia tecnológica en los que se
fundamenta  la  propuesta  aquí  plasmada.  En  la  tercera  parte  se
describe  la  propuesta  de  un  ciclo  de  vida  de  proyectos  de
transferencia  de  tecnología  aeroespacial.  Finalmente,  en  la  cuarta
parte, se presentan las conclusiones y recomendaciones.

II. ALGUNOS ASPECTOS TEÓRICOS Y LEGALES DE LA

TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

A. Definición de Transferencia Tecnológica: 

Tecnología  (del  griego  “Thechne”:  habilidad,  técnica,
pericia  y  “Logos”:  pensamiento,  palabra,  conocimiento),  la
tecnología es información que se pone en uso para lograr una meta
[2].  La  mayoría  de  la  literatura  coincide  que  la  tecnología  esta
constituida por el producto terminado en si (materiales, componentes,
bien,  edificación,  equipos,  instalación);  así  como  también  por  la
operación  de  la  tecnología  (mantenimiento,  entrenamiento,
programas  computacionales,  soporte  técnico,  estándares,  formatos,
planos), y por lo que en la literatura anglosajona se describe como el
Know-How, que incluyen todas las habilidades y conocimientos de
los  procesos para  la  implementación de la  tecnología,  experiencia
organizacional  intrínsecas  al  producto,  su  gestión,  producción,
operación y resolución de problemas [3].



Por  su  parte,  la  Transferencia  Tecnológica  (TT),  tiene
diversas definiciones en la literatura, de manera general, puede ser
entendida como “el proceso educativo mediante el cual un actor que
conoce alguna tecnología, la transmite a otro que no la conoce”  [4].
Para  los  efectos  de  la  propuesta  que  se  hace  en  este  articulo  se
entenderá como Transferente al actor que transmite la tecnología, que
en este caso son las industrias de tecnología espacial internacionales,
y como Receptor a quien recibe la tecnología transferida, que para lo
que nos atañe es el Estado Venezolano a través de la ABAE. 

B. Algunos Aspectos Generales Políticos y Legales de la 
Transferencia Tecnológica en Venezuela:

El  marco  jurídico  venezolano  ha  establecido  distintos
instrumentos que sirven de guía y base para realizar esfuerzos en la
transformación de la  importación de la  tecnología  en procesos de
transferencia  tecnológica  que  vengan  a  fortalecer  las  capacidades
tecnológicas  venezolanas  [5].  Dichos  esfuerzos  están  avalados  de
manera  general  desde  el  nivel  más  alto  en  la  Constitución  de  la
República Bolivariana de Venezuela (CRBV), en sus artículos 110,
129, 305 y 307, donde se reconoce la importancia de la ciencia, la
tecnología, el conocimiento, la innovación, entre otros. 

En cuanto al tema de transferencia tecnológica, se resalta
en  el  articulo  129  de  la  CRBV que  “...en  los  contratos  que  la
República celebre con personas naturales o jurídicas, nacionales o
extranjeras,  o  en  los  permisos  que  se  otorguen  que  afecten  los
recursos  naturales,  se  considerará  incluida  ...,  la  obligación  de
conservar  el  equilibrio  ecológico,  de  permitir  el  acceso  a  la
tecnología  y  la  transferencia  de  la  misma  en  condiciones
mutuamente  convenidas  y  de  restablecer  el  ambiente  a  su estado
natural si éste resultare alterado,...” [5]

Sumado a la CRBV,  se cuenta con diferentes instrumentos
que fomentan la importancia de la ciencia, tecnología y el papel que
juegan en la mejora de las condiciones de vidas de los venezolanos,
entre otros se cuentan con los Planes de Desarrollo Económicos y
Sociales  (2001-2007,  2007-2013,  2013-2019),  La Ley  de  Ciencia,
Tecnología e Innovación (2001, 2005, y modificada en el 2011), el

Sistema Nacional  de  Ciencia,  Tecnología  e  Innovación  (2001),  el
Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (2006),
la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación (2002), la creación del
órgano  rector  en  ciencia  y  tecnología,  que  actualmente  es  el
Ministerio  del  Poder  Popular  para  la  Educación  Universitaria,
Ciencia  y  Tecnología  (2000),  la  creación  de  una  Comisión
Presidencial  para  Instrumentar  los  Mecanismos  de  Inserción  y
Seguimiento de la Transferencia Tecnológica, Asistencia Técnica y el
uso de Marcas y Patentes en los Contratos vigentes y por suscribirse
entre el Sector Público o Privado Nacional con el Sector Público o
Privado Extranjero (2006) y la creación de la Comisión Presidencial,
con  carácter  permanente,  para  la  Apropiación  Social  del
Conocimiento (2008).

III. MODELOS DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

A. Enfoque de Ciclo de Vida Para la Planificación e 
Implementación de un Proyecto de Transferencia 
Tecnológica: 

Este enfoque de proyectos de TT (en Ingles:“Life Cycle
Approach  for  Planning  and  Implementing  a  Technology  Transfer
Project”), fue desarrollado considerando las lecciones aprendidas a
través  del  estudio  de  modelos  de  TT  populares,  proponiendo  un
enfoque holístico de los proyectos de TT, desde su concepción hasta
su finalización, los grandes procesos propuestos en [6] son:

• Identificación de la tecnología necesitada y realización de
una propuesta de negocios para la aprobación corporativa.

• Búsqueda  de  posibles  proveedores  de  la  tecnología  y
estudio de las ofertas.

• Negociación  con una  lista  priorizada de  los  proveedores
para concretar el negocio.

• Preparación del plan de implementación de la TT.
• Implementación y asimilación.
• Evaluación del impacto del proyecto de TT.

Fig. 1: Enfoque de ciclo de vida para la planificación e implementación de un proyecto de transferencia tecnológica propuesto por [6]

Etapa 1: Identificar la tecnología necesitada.
Etapa 2: Descripción detallada de la tecnología identificada.
Etapa 3: Negociar con los principales proveedores y finalizar el trato.
Etapa 4: Preparar el proyecto de implementación de la TT.
Fase 5: Implementar la transferencia de la tecnología y su asimilación.
Fase 6: Evaluar el impacto del proyecto de TT.

Puerta 1: Confirmar las tecnologías identificadas.
Puerta 2: Selección de la tecnología y sus proveedores.
Puerta 3: Finalizar y aprobar el acuerdo de TT.
Puerta 4: Aprobar la implementación del plan. 
Puerta 5: Auditar la implementación.
Puerta 6: Desarrollar las guías para los nuevos proyectos.

Etapa 1 Puerta 1 Etapa 2 Puerta 2 Etapa 3 Puerta 3

Etapa 4Puerta 4Etapa 5Puerta 5Etapa 6Puerta 6



En la  Fig.  1  se  muestran estos  grandes  procesos  que  se
componen  por  etapas  y  puertas  de  decisión.  Las  etapas  están
concebidas como una serie de actividades detalladas seguidas de una
puerta de decisión o control.  Las puertas son propuestas como un
punto de evaluación crítica de las actividades realizadas en la etapa,
que permiten decidir si se debe continuar, regresar a la etapa anterior,
e  incluso  terminar  el  proyecto.  Todas  estas  etapas  y  puertas  son
propuestas  con  la  finalidad  de  minimizar  o  evitar  problemas,
aumentando las probabilidades de lograr un proyecto exitoso [6].

Su  mayor  ventaja  es  que  permite  garantizar  que  las
principales  actividades  sean  llevadas  a  cabo  de  manera  detallada,
documentada y que no sean omitidas [6]. La principal desventaja es
que no se hace énfasis detallado de la utilización de la tecnología
transferida, su mantenimiento y mejoramiento.  

B. Un Modelo de Procesos Integral de Transferencia 
Tecnológica:

Este modelo consiste en una revisión de diversos modelos
de TT, junto con un análisis sistemático de las distintas actividades
propuestas en dichos modelos, para luego dar paso a una propuesta
de  un  modelo  integral  (en  Ingles:  “Comprehensive  Model  of
Technology Transfer”) basado en seis fases mostradas en la Fig. 2,
que se mencionan a continuación [7].

• Valoración: en  esta  primera  fase  se  inicia  una
auto-valoración  para  identificar  las  necesidades
tecnológicas,  y  tomar  la  decisión  de  embarcarse  en  un
proyecto de TT o no, y luego dar paso a una descripción
más  detallada  de  las  necesidades  específicas  para
seleccionar  la  tecnología,  esta  etapa  culmina  con  la
documentación de la valoración realizada [7]. 

• Negociación: aquí se considera que se inicia formalmente
con  la  trasferencia  cuando  las  partes  finalizan  la
negociación y realizan el esquema del contrato [7]. 

• Implementación: se  pone  en  marcha  la  transferencia  de
tecnología,  acorde  a  la  negociación  realizada,  esta
implementación se completa cuando las partes proveen los
productos y servicios acordados [7]. 

• Adopción: en esta etapa se deben enfocar los esfuerzos en
utilizar  la  tecnología  para  sacarle  el  mejor  provecho
posible, a través de su integración en las actividades de la
organización,  hasta  que se  conviertan  en  operaciones de
rutina adoptadas a las condiciones locales [7]. 

• Absorción:  propuesta como un proceso de entendimiento
más  profundo  de  la  tecnología,  que  sólo  es  obtenido  a
través del conocimiento y la experiencia que se adquiere
con su utilización [7].

• Desarrollo a Largo Plazo:  se  busca mejorar la tecnología
más allá de lo que fue planificado, difundirla, innovarla e
incluso lograr la capacidad de desarrollar nueva tecnología
[7].

La  principal  ventaja  de  este  modelo  es  que  muestra  un  listado
extensivo  de  todas  los  procesos  necesarios  para  llevar  a  cabo  un
proyecto  de  TT,  basado  en  un  análisis  exhaustivo  de  diversos
modelos, y resaltando la importancia de los procesos de Adopción,
Absorción y Desarrollo a Largo Plazo de la Tecnología,  como las
principales  etapas  en  los  proyecto  de  TT  [7].  Sin  embargo,  la
desventaja  que  presenta  este  modelo  es  que  no  brinda  una
descripción  detallada  de  las  actividades  a  realizar  dentro  de  cada
etapa.

IV. PROPUESTA DE UN CICLO DE VIDA DE PROYECTOS DE

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AEROESPACIAL

Ambos  modelos  mostrados  en  la  sección  III  son  el
resultado de un análisis  detallado de diversos modelos de TT, así
como de las experiencias de sus autores, y son la base conceptual de
la  propuesta  que  se  muestra  en  esta  sección.  De  manera
complementaria, motivado a todos los aprendizajes que se llevan a
cabo  en  un  proyecto  de  TT,  y  que  esto  constituye  uno  de  los
principales  esfuerzos  en  el  área  aeroespacial  en  Venezuela,  se
propone utilizar un enfoque de “lecciones aprendidas” [8], en todo el
ciclo de vida del proyecto de TT. 

Este enfoque propone que aunque la formalización de las
lecciones aprendidas en un proyecto se llevan acabo en su mayoría
en la ultima etapa de cierre del mismo, el registro de las lecciones
aprendidas  deben  realizarse  durante  todo  el  ciclo  de  vida  del
proyecto, para asegurarse que toda la información es documentada a
tiempo  y  de  una  manera  correcta  y  completa,  abarcando  los
problemas encontrados,  maneras de evitarlos en futuros proyectos,
así como también los éxitos obtenidos y como replicarlos [8]. Todo
esta documentación debe ser correctamente registrada y organizada
para facilitar su consulta en futuros proyectos, por lo que se propone
también la creación y utilización de un registro o base de datos de las
lecciones  aprendidas,  ordenadas  por  nombre  de  proyecto,  año  de
ejecución, fase, puerta, y categorizadas en las áreas del conocimiento
de gerencia de proyectos. 

Las  áreas  del  conocimiento  de  gerencias  de  proyectos
representan un conjunto de conceptos,  términos y actividades que
demarcan  un  campo  de  especialización  dentro  del  manejo  de
proyectos, y que dependiendo del tipo de proyecto, son necesarias
llevar a cabo para garantizar la correcta consecución del mismo. Las
áreas  propuestas  son:  Integración  (Integration),  Alcance  (Scope),
Tiempo (Time), Costo (Cost), Calidad (Quality), Recursos Humanos
(Human Resources), Comunicación (Communication), Riesgo (Risk),
Compras  de  suministros  (Procurement),  Beneficiarios  y/o
Involucrados (Stakeholders). [9]

La plantilla que se sugiere para realizar el registro de las
lecciones  aprendidas,  para  cada  proyecto  de  TT,  en  cada  fase  y
puerta, se muestra en la Tabla I.

Fig. 2 Fases de un modelo de procesos integral de TT, propuesto por [7]
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TABLA I 

PLANTILLA DE REGISTRO DE LAS LECCIONES APRENDIDAS
ADAPTADO DE [8] 

Nombre del Proyecto y Año:

Nombre de la Fase o Puerta: 

Categoría
(Área de

Conocimiento de
Gerencia de
Proyecto) 

Nombre
del

Asunto

Descripción
del Problema

u Éxito 

Impacto Recomendaciones

Considerando  los  modelos  descritos,  y  el  enfoque  de
lecciones aprendidas que viene de ser mencionado,  se propone un
ciclo de vida de proyectos de transferencia de tecnología espacial,
adaptado  al  caso  venezolano,  que  considera  a  la  ABAE como la
encargada de llevar a cabo el proyecto de TT, es decir el receptor de
la TT, y a las industrias aeroespaciales internacionales como el actor
que transfiere la tecnología, el transferente. 

La  propuesta  consiste  en  ocho  etapas  principales  de
ejecución  de  actividades,  con  sus  correspondientes  puertas  de
decisión, como se muestran en la Fig. 3. Para su ejecución se sugiere
contar  con  una Oficina de Manejo de  Proyectos  de  Transferencia
Tecnológica  (OMPTT),  este  equipo  multidisciplinario  debe
permanentemente revisar la base de datos de las lecciones aprendidas
en  otros  proyectos  de  TT  para  obtener  información  histórica  de
proyectos  similares  que  les  permitan  evitar  errores  anteriormente
cometidos  y  replicar,  en  la  medida  de  lo  posible,  los  logros
alcanzados. Esta base de datos también contiene los nombres de los
miembros del proyecto de TT, lo que puede ayudar a la localización
de las personas con experiencia en este tipo de proyecto.

En lo que sigue se menciona la descripción de las etapas y
puertas del modelo propuesto.

A. Etapa 1. Identificación de la Tecnología Necesitada:

Se deben especificar las necesidades que se tenga en el país
en el ámbito aeroespacial, para luego valorar la tecnología necesitada
para  cubrirla.  Dicha  tecnología  además  de  ser  pertinente  con  las
necesidades  identificadas,  puede  ser  valorada  a  través  de  los
siguientes  aspectos  determinantes:  Calidad,  Delivery,  Flexibilidad,
Conveniencia,  y Costo [6]. La Calidad representa qué tan bien un
producto o servicio se adapta a las expectativas del cliente. Delivery,
describe el tiempo necesario para diseñar, producir, y entregar el bien
o  servicio,  dentro  de  los  ciclos  de  vida  y  rapidez  del  mercado.
Flexibilidad,  refleja  qué  tan  fácil  y  rápido  el  proveedor  puede
modificar  el  bien  o  servicio  para  satisfacer  las  necesidades  del
receptor  en  opciones  y  extensión  de  la  personalización  posible.
Conveniencia,  implica  para  el  receptor  su  propia  capacidad  para
adaptarse, utilizar, y ser consistente, así como contar con un servicio
de atención confiable.  Finalmente,  el  Costo se  refiere  a  todos los
costos,  directos o indirectos,  en que el  receptor va a incurrir  para
adquirir,  usar  y  deshacerse  del  bien  o  servicio,  y  debe  incluir
dimensiones como descuentos, rebajas, e incentivos. El receptor debe
identificar  aquellas  tecnologías  que  le  permitan  cubrir  las
necesidades  especificadas,  que  pueda  incrementar  la  calidad,  el
Delivery, flexibilidad, y conveniencia, reduciendo los costos. 

Fig. 3 Propuesta de un ciclo de vida de proyectos de transferencia 
de tecnología aeroespacial, adaptada de [6] y [7]
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Las principales actividades que se llevan a cabo en esta etapa son: 
• Se  debe  crear  un  listado  de  las  necesidades  en  el  área

aeroespacial así como de las tecnologías necesitadas para
dar respuestas a las mismas. Se deben construir unos mapas
de  prospectiva  de  la  tecnología,  en  las  áreas  prioritarias
para  definir  tendencias  futuras  y  evitar  la  compra  de
tecnología  desactualizada,  inapropiada,  u  obsoleta.  Estas
tareas se pueden llevar a cabo a través de búsquedas en
Internet,  estudio de publicaciones técnicas,  comunicación
con  posibles  proveedores  de  la  tecnología,  contacto  con
universidades,  con  expertos  y  futuros  usuarios  de  la
tecnología,  así  como con otros  clientes  de esos  posibles
proveedores, etc. 

• Una evaluación general del impacto de la tecnología que se
espera transferir dentro de los proyectos satelitales que ya
se  están  llevando a  cabo,  o  que  se  esperan  ejecutar,  su
pertinencia  para  los  actores  de  interés  (ya  sea  entes
especializados,  investigadores,  otras  instituciones  o
empresas,  o  la  población  en  general).  Así  como  las
dimensiones  de  los  actores  que  se  ven  directamente
involucrados, y una estimación de como el proyecto de TT
de esa tecnología sera recibido, aceptado y apoyado por los
actores involucrados, y en los casos de proyectos de gran
envergadura, por la población en general. 

• Una  evaluación  técnica  y  financiera,  para  estimar  los
recursos  y  capacidades  necesarias  para  adoptar  la  nueva
tecnología, el tiempo requerido, los costos que involucra,
los  posibles  riesgos  y  posibles  barreras  (incluyendo  la
política,  legal  y  aspectos  reguladores,  nacionales  e
internacionales).  Así  como  las  posibles  fuentes  de
financiamiento  (ejemplo  fondos  públicos,  bancos
especializados, etc). 

• Debe  considerarse  el  lineamiento  entre  las  tecnologías
evaluadas  y  su  pertinencia  con  los  planes  de  desarrollo
nacionales. A la vez se debe prestar atención al tema del
impacto al ambiente de la tecnología a transferir. 

B. Puerta 1. Confirmación de las Tecnologías Identificadas 

Es considerada como una “puerta crítica pero de apoyo”.
En este nivel las decisiones son tomadas por el  más alto nivel de
manejo del proyecto, y se plantean un grupo de criterios que deberán
ser alcanzados para la revisión de la propuesta,  los cuales pueden
incluir: 

✔ Importancia de las necesidades planteadas. 
✔ Alineamiento  estratégico  con  los  planes  de  desarrollo

nacionales.
✔ Factibilidad (técnica y financiera).
✔ Pertinencia e impacto del proyecto.
✔ Reacción de los  actores  de interés  del  proyecto (en este

caso  se  deben  considerar  tanto  los  beneficiarios  como
posibles  actores  impactados de forma negativa debido al
proyecto).

✔ Factores  legales,  reguladores,  y  políticos,  nacionales  e
internacionales.

C. Etapa 2: Descripción Detallada de la Tecnología 
Identificada

Esta es considerada como la etapa más importante, en ella
el  OMPTT realiza  una investigación y descripción detallada de la
tecnología identificada, que debe contener:

• Cómo la tecnología identificada es valorada a través de los
aspectos determinantes, descritos en etapa anterior.

• Qué  componentes  de  la  tecnología  son  necesitados,  por
ejemplo materiales, componentes y equipos que no puedan
ser  producidos  en  Venezuela,  así  como  la  edificación,
instalación,  operación,  mantenimiento,  entrenamiento,
programas computacionales, soporte técnico, resolución de
problemas, habilidades, información, estándares, formatos,
planos,  patentes,  derechos  de  autor,  conocimientos,
procesos  para  la  implementación  de  la  tecnología,  y
experiencia  organizacional  intrínsecas a la tecnología,  su
gestión, producción y operación. 

• El nivel  en que se  cuenta con las habilidades necesarias
para el uso de tecnología y los esfuerzos que deben hacerse
para alcanzarlo. Aquí se debe considerar si se cuenta con el
personal  para  el  proyecto  de  TT, si  deben  reclutarse,  el
costo del entrenamiento, y el costo de albergarlos en caso
que no sean de la zona o si deben de movilizarse hasta las
instalaciones  del  transferente,  así  como  los  costos  de
movilizar y albergar a los expertos del transferente hasta el
lugar de trabajo del receptor. Estos costos pueden llegar a
ser bastantes significativos para las zonas aisladas y para
los  casos  en  que  el  transferente  esta  geográficamente
alejado  (ejemplo  los  convenios  de  Venezuela  con  la
República Popular China).

• Los  recursos  que  deben  comprometerse,  las  fuentes  de
financiamiento, y los futuros beneficios de la inversión en
términos de ganancias directas indirectas para el Estado.

• Listado  priorizado  de  los  posibles  proveedores  de  la
tecnología,  basados  en  sus  estrategias  de  negocios,
capacidades  técnicas,  experiencia  en  el  manejo  de
proyectos  de  TT, historial  de  desempeño,  reputación  de
transferencia con otros países, disposición a colaborar y a
acompañar  el  proyecto  de  TT. A lo  anterior  se  le  debe
ponderar el tema de compatibilidad, confianza política, y
respeto  a  la  autonomía  nacional,  especialmente  para  los
proyectos estratégicos y de gran importancia en el mundo
aeroespacial, por ejemplo el de compra de un satélite, en un
proyecto de esta  envergadura  se  debe  también tomar en
cuenta  que  la  tecnología  de  vuelo  este  probada  y  sea
madura.

Basado en estas consideraciones se debe crear un reporte
formal con las especificaciones detalladas de la tecnología, análisis
de los costos, justificación del proyecto, y plan de negocios. 

D. Puerta 2. Selección de la Tecnología y sus Proveedores:

Esta  es  la  puerta  final  antes  de  la  negociación formal  y
comienzo  del  proyecto,  en  esta  puerta  el  proyecto  puede  ser
abandonado  antes  de  que  se  llegue  a  incurrir  en  grandes  gastos.
Puede ser considerada como un umbral para dar paso a un gran gasto
de recursos y tiempo o  no.  En esta  puerta  se  examina  el  reporte
realizado en la Etapa 2 y se re-evaluan los criterios utilizados. Los
siguientes pasos deben ser llevados a cabo:

✔ Se deben re-examinar cuidadosamente y críticamente todas
las  recomendaciones  en  relación  a  la  tecnología
seleccionada,  componentes  necesitados,  habilidades
requeridas, los recursos que deben ser comprometidos, los
beneficios esperados, y la priorización de los proveedores.

✔ La  tecnología  debe  ser  evaluada  muy  rigurosamente,  se
recomienda utilizar los factores presentados en la Tabla II.



✔ La priorización de los proveedores debe ser re-estimada de
forma rigurosa basado en lo apropiado de la estrategia con
la  que  fueron  evaluados,  capacidad  de  dar  apoyo  al
proyecto, etc., todo esto puede llevar a la modificación de
la priorización realizada. 

✔ El análisis  financiero y de costos debe ser  re-chequeado
rigurosamente.

En  la  toma  de  decisiones  de  esta  puerta  se  pueden
considerar la decisión de continuar con el proyecto tal y como fue
presentado o con cambios pequeños. Si se considera no continuar con
el proyecto tal y como fue planteado, surge la interrogante si se debe
re-plantear el proyecto o no, en ese caso si se considera replantear el
proyecto, se deben proponer diversas y profundas modificaciones, el
OMPTT debe revisar y replantear el reporte generado, en base a las
correcciones realizadas, volviendo a la Etapa 2, como se representa
en la Fig. 3, por la puerta de decisión alternativa en la puerta 2, para
luego volver a someter a evaluación el nuevo reporte generado. Si se
considera  que  no  se  puede  replantear  el  proyecto,  ya  que  no  es
factible o viable, el mismo deberá ser abandonado.

TABLA II: 
FACTORES CRÍTICOS PARA EVALUAR LAS TECNOLOGÍAS [10]

Factores Descripción

Factores Técnicos • Instalaciones  Físicas  (infraestructura  y

tecnologías de soporte)
• Servicios  y  sistemas  (operación  y

mantenimiento)

Factores
Económicos 

• Costo del talento Humano (con conocimientos

técnicos o no).
• Capital, tierra, y otras materias primas.

• Condiciones macro-económicas  (acceso y tasa

de cambio de las divisas).
• Mercado, derecho de autor,  patentes y licencias

.

Factores
Institucionales 

• Factores  organizacionales  (estructura

organizativa, flexibilidad para el cambio, toma de
decisiones)

• Factores  sociales  (idioma,  compromiso,  ética

laboral)
• Factores culturales (gustos, hábitos, tradiciones)

• Factores  políticos  (inestabilidad  política,

corrupción,  retraso  en  los  procesos
administrativos)

• Factores  legales  (leyes  que  rigen  la  actividad

aeroespacial  tanto  nacionales  como
internacionales,  lineamientos y planes nacionales
estratégicos, leyes internacionales)

Factores
Ambientales

• Condiciones geográficas y climáticas

• Impacto  en  la  salud  de  las  personas  y  el

ambiente
• Contaminación  del  ambiente  y  el  espacio

ultraterrestre (para la plataforma satelital)
• Agotamiento  de  los  recursos  naturales  y

destrucción del ambiente natural.

E. Etapa 3. Negociación

En esta etapa la OMPTT debe negociar con los principales
proveedores.  Aquí  se  considera  el  nivel  en  que  las  partes  pueden
influenciar el precio de la tecnología a ser transferida, así como las
condiciones de la  transferencia,  las  cuales  dependen del  poder  de
negociación  de  ambas  partes,  que  a  su  vez  depende  de  factores
diferentes en ambos casos. Por la parte del transferente, su poder se
basa en los recursos que posee, la principal de ella el hecho de poseer
la  tecnología  deseada,  nombre  o  marca  reconocida,  reputación,
pericia en la gestión, capital, y acceso al mercado internacional. El
poder del receptor descansa en su conocimiento en las redes locales,
acceso  al  mercado  local,  materia  prima,  mano  de  obra  y  poder
político. 

Para asegurar una negociación efectiva, se debe mantener
canales de comunicación y contacto permanente entre ambas partes. 

Las siguientes actividades deben ser llevadas a cabo:
• Se debe llegar a un acuerdo de las bases sobre las cuales se

va efectuar  la  valoración  de la  tecnología,  así  como los
acuerdos de la manera en que se van a manejar aspectos
como los pagos y protección de la propiedad intelectual,
considerando los beneficios a corto y largo plazo.

• Delineamiento  detallado  de  la  contribución  y
responsabilidades de cada parte en el proyecto de TT.

• Discusión  de  los  asuntos  y  métodos  relacionados  a  la
transferencia de los aspectos codificados y descodificados
de  la  tecnología,  (como  por  ejemplo  entrenamiento,
estándares,  traducciones  que  deban  hacerse  de  la
documentación, formas de organización, etc.).

• Identificar  el  grado  de  participación  del  receptor  en  el
proceso  de  diseño  y  manufactura  de  los  productos  a
comprar.  Mientras  más  temprana  y  profunda  sea  la
participación  del  receptor  en  estos  procesos  más  se
garantiza la TT. 

• Creación de canales efectivos de comunicación, incluyendo
visitas a las instalaciones de ambos equipos (en los casos
en que ya existan).

• Consulta con las autoridades gubernamentales superiores,
para asegurar el  apoyo y aprobación necesario,  así como
para identificar posibles barreras o cambios de políticas.

• Finalizar  con  la  selección  de  los  mecanismos  que  se
consideren más apropiados para llevar a cabo la TT.

• Preparación  del  acuerdo  detallado  de  transferencia,  con
énfasis  en  que  dichos  mecanismos  sean  en  condiciones
justas para ambas partes, y no comprometan la autonomía
del  receptor.  En  este  caso  se  debe  también  hacer  un
esfuerzo por lograr la mayor participación venezolana en el
proceso  de  transferencia,  para  los  materiales,  equipos,
infraestructura, etc., siempre y cuando esto sea posible y no
comprometa el éxito del proyecto de TT.

• Llegar acuerdos en los montos de pago, procedimientos y
fechas de referencia.

F. Puerta 3. Finalizar y Aprobar el Acuerdo de TT 

Se  llega  a  esta  puerta  una  vez  las  negociaciones  han
alcanzado un primer nivel satisfactorio para ambas partes, y ambas
expresan  su  deseo  de  concluir  la  negociación  a  través  de
delineamiento  de  un  acuerdo  legal  o  contrato,  y  continuar  con  el
proyecto de TT. En esta puerta se evaluará: 

✔ La integralidad del acuerdo detallado de transferencia.
✔ La  adecuación  de  los  mecanismos  de  protección  de  la

propiedad intelectual.



✔ La propiedad de los mecanismo propuesto para la TT.
✔ La  idoneidad  y  asequibilidad  de  los  montos  de  pagos,

procedimientos y fechas de referencia.

En caso que lo anterior no se logré, se puede ir a la toma de
decisión  de  re-plantear  la  negociación,  es  decir  volver  a  la  etapa
anterior, o en los casos extremos en que no se logre ningún acuerdo
satisfactorio,  abandonar  el  proyecto  de  TT.  En  este  punto  se
considera que aunque se abandone el proyecto no se ha acarreado
mayores gastos de tiempo y dinero. Más aún,  en los proyectos de
gran  envergadura  (ejemplo  proyectos  de  satélites)  la  negociación
debe pasar por la revisión y aprobación de altos niveles de decisión
gubernamentales, que pueden llegar a incluir a la Asamblea Nacional
así como al Ejecutivo Nacional.

G. Etapa 4. Preparar el Plan de Implementación de la TT

En esta etapa ya ha sido seleccionado el transferente de la
tecnología,  y  es  necesario  concentrarse  en  la  creación  de  una
infraestructura organizacional para la implementación del la TT, de
manera  de  poder  realizar  los  arreglos  organizacionales  necesarios
para  recibir la tecnología.  Las principales actividades durante  esta
etapa son:

• Identificar  las  adecuaciones  que  se  le  deban  hacer  a  la
infraestructura. En casos de proyectos de gran envergadura
esta  parte  puede  contemplar  la  contratación  de  otras
empresas  para  construir  las  instalaciones,  e  incluso
contratar  nuevo personal para supervisar  o  llevar  a  cabo
esta  adecuación.  Para  las  infraestructuras  altamente
especializadas se debe establecer el grado de participación
del  receptor  y  la  extensión de  la  guía  o  supervisión del
transferente, ya que la infraestructura donde se va a trabajar
se considera parte de la tecnología a ser transferida.

• Identificar  los  cambios  a  ser  realizados  en  la  estructura
organizacional  y  diseñar  el  trabajo  basado  en  el
entendimiento de los componentes a transferir. 

• Identificar los cambios a realizar en la gestión del sistema
de conocimientos y el régimen de políticas para acomodar
a la nueva tecnología. 

• Formulación de medidas para crear buenas relaciones en el
personal de transferencia.

• Desarrollar un cronograma de educación y entrenamiento
que sea pertinente con los componentes a ser transferidos.
El contendido debe ser desarrollado con la participación de
ambas partes,  el  proceso de montaje e instalación de los
equipos  a  comprar  debe  también  ser  considerado  como
fundamental, el aspecto práctico debe ser prioritario en el
proceso de entrenamiento. 

• Formulación de un plan realista para la implementación del
proyecto de TT, que pueda formar buenas  bases  en las
relaciones de trabajo entre el transferente y el receptor.

• Identificar  la  forma  de  participación  del  receptor  en  el
proceso de manufactura del transferente.  

• Los hitos deben ser especificados para ayudar a fortalecer
la gestión y control del proyecto.

H. Puerta 4: Aprobar la Implementación del Plan

En  esta  puerta  se  debe  evaluar  que  las  siguientes
actividades se hayan realizado satisfactoriamente: 

✔ El  transferente  y  el  receptor  deben  haber  llegado  a  un
acuerdo en el cronograma.

✔ Se  deben  haber  realizado  todos  los  arreglos  para  la
organización del entrenamiento y el personal. Esto puede
incluir  el  traslado  del  personal  a  las  instalaciones  del
transferente, y viceversa, así como la  construcción del área
de  residencia  del  personal  en  el  lugar  de  trabajo  del
receptor.

✔ Se  debe  realizar  la  adecuación  de  la  infraestructura  de
trabajo. 

✔ Verificar  que las  medidas de  protección  de la  propiedad
intelectual se hayan llevado a cabo.

✔ Establecer de manera clara la duración de las actividades.
✔ Llevar a cabo procedimientos para el aseguramiento de la

calidad.
✔ Acordar entre ambas partes los cronogramas de pagos.

Si  todas  estas  actividades  son  realizadas  de  manera
satisfactoria, se aprueba la continuación a la siguiente puerta. En caso
de que no sea así, se deben realizar los ajustes necesarios, e incluso
volver  a  la  puerta  anterior  y  retomar  esas  actividades  hasta  que
logren concretarse.  Sin embargo,  en  los  casos  de proyecto  de  TT
aeroespacial,  el  proceso de entrenamiento del personal es bastante
extenso y puede llevarse a cabo de manera paralela a la adecuación
de la infraestructura, por lo que en los casos que los cronogramas lo
permitan, puede considerarse pertinente pasar a la fase 5, aunque no
se haya concluido la adecuación o construcción de la infraestructura. 

I. Etapa 5. Implementar la TT

La implementación de la TT requiere de una buena gestión
y manejo de proyectos. Los cambios en los productos y/o procesos
tecnológicos son esenciales para la implementación de los proyectos
de  TT.  En  esta  parte  la  localización  del  personal  con  el  perfil
profesional  requerido  es  fundamental,  por  lo  que  un  trabajo  en
conjunto con el transferente es necesario para encontrar o crear las
habilidades  requeridas.  Se  debe  organizar  cuidadosamente  y  de
manera realista los cronogramas para la llegada e instalación de los
materiales, partes y servicios necesarios para asegurar la satisfactoria
implementación  del  proyecto.  De  igual  manera  e  importancia,  se
deben establecer los cronogramas para llevar a cabo los programas de
formación, ya sea en las instalaciones del receptor o del transferente.
Las principales actividades en esta etapa son:

• Se debe continuar con la adecuación de la infraestructura
de trabajo en caso que no se haya finalizado.

• Reclutamiento y selección del nuevo personal que aún no
se  tenga  disponible,  y  llevar  a  cabo  los  programas  de
entrenamiento, tanto para el personal existente como para
el reclutado. 

• Desarrollar o mejorar un plan de remuneración e incentivos
del personal existente  para facilitar el manejo del cambio,
y disminuir la oposición al cambio o barreras para la TT.
Para el nuevo personal es necesario crear mecanismo que
promuevan el compromiso y entusiasta participación de los
mismos, ya que debe evitarse la deserción o abandono del
nuevo personal. 

• Formular los arreglos con los proveedores auxiliares de los
materiales,  partes  y  servicios,  hacer  análisis  que
determinen  que  vía  es  más  factible  económica  y
técnicamente,  ya  sea  la  de  comprar  o  la  de  producir
directamente. 

• Se  realiza  la  compra,  instalación,  utilización  y
entrenamiento, en los términos en que fue establecido.

• Mantener siempre un contacto directo con las autoridades
gubernamentales,  así  como la  constante  actualización  en



cuanto a las leyes y reglamentos que rigen las tareas que se
están realizando. 

• Asegurarse que las tareas llevadas a cabo en el proyecto de
TT  estén  siempre  dentro  del  cronograma  de
implementación o incluso antes. 

• Asegurarse que el proyecto de TT se vuelva operativo en
todas las escalas planificadas.

J. Puerta 5. Auditar la Implementación: 

En esta puerta las actividades plasmadas en el cronograma
y las metas del proyecto de TT son evaluadas. El objetivo es ganar
entendimiento  de  las  barreras,  fracasos,  y/o  problemas  en  la
implementación de la TT, así como de los éxitos. La auditoría puede
enfocarse en la evaluación de la implementación del proyecto con
respecto  a  los  que  pueden  considerarse  como  factores  críticos,  a
saber:

• Compromiso mostrado.
• Conflictos experimentados.
• Cumplimiento de los cronogramas y tareas.
• Gastos incurrido.
• Calidad alcanzada.
• Efectividad de la comunicación. 

La  compilación  de  un  reporte  integral  de  la  auditoría
realizada,  resaltando  las  lecciones  aprendidas,  así  como  la
identificación de los factores críticos para los éxitos o fracasos, son
de  gran  importancia  a  este  nivel,  ya  que  permitirán  que  futuros
proyectos  de  TT  se  vean  beneficiados  de  estos  procesos  de
introspección. Más aún, si se consideran que la implementación no
ha  sido  concluida  de  la  manera  esperada  o  es  necesaria  plantear
cambios significativos en la misma, se puede considerar volver a la
etapa anterior.

K. Etapa 6. Adopción de la Tecnología

En  el  modelo  de  TT  plasmado  en  [6]  se  plantea  la
implementación junto con la adopción de la tecnología, sin embargo
aquí se plasman separadas como lo propone [7], ya que se considera
que la  implementación es  el  comienzo de la  puesta  marcha de la
tecnología pero luego se debe ejecutar la etapa de Adopción, donde
se profundiza la utilización de la tecnología, para lograr su máximo
desempeño, e integración en el resto de la organización, hasta que la
tecnología, que en una primera instancia fue transferida, se convierta
verdaderamente en una operación de rutina del receptor, adaptada a
las condiciones locales. Las tareas que se proponen en esta etapa son:

• Describir  las  dificultades  afrontadas  en  la  utilización
cotidiana de la tecnología y las soluciones propuestas.

• Plasmar las adaptaciones realizadas a la tecnología.
• Profundizar  el  conocimiento,  entrenamiento  y

entendimiento de la manera en que la tecnología funciona y
la forma cómo adaptarla a las condiciones locales.

L. Puerta 6. Valoración de la adopción realizada

En esta puerta se deben evaluar los siguientes aspectos:
• Evaluar si el proyecto de TT se ha vuelto operativo en su

totalidad, entonces se debe pasar el control del mismo de
manera independiente al receptor, contando con la ayuda o
soporte  técnico que haya sido establecido en el  plan del
proyecto de TT, de la parte del transferente. 

• Verificar que se esta realizando la máxima utilización de la
tecnología transferida.

• Verificar que se ha logrado la integración de la tecnología
en la labores cotidianas del receptor.

• Revisar  las  adaptaciones  realizadas  a  la  tecnología  para
adaptarla a las condiciones locales. 

Si se consideran que la adopción no ha podido llevarse a
cabo  de  forma  satisfactoria  puede  considerarse  volver  a  etapas
anteriores, hasta crear las condiciones necesarias para la adopción. 

M. Etapa 7. Absorción de la Tecnología

Una  vez  la  tecnología  transferida  se  convierte  en  una
operación de rutina del receptor, se puede pasar a una etapa superior
de comprensión llamada Absorción de la tecnología, aquí es donde el
receptor logra realmente comprender el Know-How, el conocimiento
tácito y experiencia que se logran sólo a través de la combinación
entre la práctica prolongada y conocimiento. Se propone la absorción
como  una  etapa  separada  de  la  adopción,  ya  que  se  debe  ser
cuidadoso  de  no  sólo  llegar  a  operar  la  tecnología  de  la  manera
correcta sino de lograr un verdadero entendimiento de los aspectos
que la definen, para lograr una transferencia exitosa, las actividades
propuestas en esta etapa son  [7]: 

• Resolución de los problemas que presenta la tecnología de
manera independiente.

• Entrenamiento  a  nuevos  usuarios  de  la  tecnología  de
manera independiente al transferente inicial.

• Adaptaciones a los procesos ligados a la tecnología.

N. Puerta 7. Valoración de la absorción de la tecnología

Una  valoración  del  Know-How,  conocimiento  tácito  y
experiencia en el uso de la tecnología transferida puede llegar a ser
una  difícil  tarea  ya  que  escapa  de  valoraciones  cuantitativas
tradicionales. Sin embargo, se proponen algunas pistas que pueden
dar indicios de que se ha realizado una correcta absorción:

• El receptor es reconocido por su manejo de la tecnología de
manera independiente.

• El receptor esta capacitado para solventar las problemáticas
que presente la tecnología de manera independiente.

• Se realizan modificaciones y adaptaciones considerables a
la  tecnología,  que  logra  llegar  a  ser  reconocida  como
propia del receptor. 

O. Etapa 8. Evaluación el Impacto del Proyecto de TT :

Para  realizar  una  evaluación  bien  estructurada  se  deben
considerar los puntos de vistas de los beneficiarios de la tecnología,
la mejora en los servicios y la gestión publica, así como los aspectos
financieros,  técnicos y organizacionales.  Las siguientes actividades
se proponen para esta fase:

• Desarrollo de nueva tecnología, dando paso a procesos de
innovación.

• Mejoras de la tecnología por encima de las aplicaciones y
desempeño de diseño.

• Una  mezcla  de  las  dos  anteriores  en  asociación  con  el
transferente.

• Procesos  de  adaptación  de  la  tecnología  a  terceros  de
manera independiente.

• Realizar un reporte final de las recomendaciones generales
de las lecciones aprendidas para futuros proyectos.

Estas decisiones pueden entonces pasar a formar parte de
los procesos de planificación de la organización. 



V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El  ciclo  de  vida  de  proyectos  de  TT  aquí  presentado,
adaptado de [6] y [7], toma como centro de atención al receptor de la
tecnología, que en este caso es el Estado Venezolano a través de la
ABAE; considera  como transferente a las  industrias  de tecnología
aeroespacial  internacionales.  Se  proponen  ocho  etapas  seguidas
puertas de decisión, que permiten controlar el proceso, evaluarlo y
decidir el curso de acción a tomar de manera flexible. 

Otros aspecto propuesto fue la recomendación de que las
lecciones aprendidas durante todo el ciclo del proyecto de TT sean
explícitamente documentadas,  esta  tarea  así  como le  ejecución de
todo el ciclo de vida proyecto se recomienda sea realizado por una
oficina encargada de los proyectos de TT.

Finalmente, se recomiendan algunas pistas de reflexión que
se consideran importantes para estudios futuros, la primera de ellas
es la necesidad de proponer indicadores o estándares cualitativos y
cuantitativos, a corto, mediano y largo plazo, que sean pertinentes al
ámbito aeroespacial, y que permitan una valoración más realista de
los proyectos de TT y su impacto. Se recomienda también realizar
futuras  investigaciones y propuestas  de proyectos de TT donde la
industria aeroespacial se convierta en el transferente de la tecnología
y se considere a otras industrias nacionales, centros de investigación,
universidades,  etc.,  como  los  receptores  de  la  tecnología.  Otro
aspecto  que  sería  interesante  profundizar,  dado la  importancia  del
talento humano en los procesos de TT, es en base a las experiencias
de  la  ABAE  y  bases  teóricas,  plantear  las  características  de  las
personas que deberían formar parten de los proceso de TT, así como
los  mecanismos  más  pertinente  para  mejorar  el  proceso  de
entrenamiento, capacitación, compromiso y consecución dentro de lo
proyectos de TT.
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